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BKK Nett AS, godkjenning av milje-, transport- og anleggsplan for
riving av 132/300 kV Litlesotra - Breivik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres brev datert 02.07.2020 med milje-,
transport- og anleggsplan (MTA) datert 02.06.2020 for riving av 132/300 kV Litlesotra — Breivik.

Vedtak

NVE godkjenner fremlagte miljo-, transport- og anleggsplan for riving av 132/300 kV Litlesotra —
Breivik i Bergen og Oygarden (tidligere Fjell) kommuner. Vedtaket er gjort med hjemmel i konsesjonen
datert 17.10.2017 post 10 (NVE ref.: 201505469-53).

Vart vedtak forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkar og forutsetninger gitt i konsesjonen.

Vilkér for godkjenning av milje-, transport- og anleggsplan:

Dere skal orientere NVE om nér anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser
ved byggearbeidet og nér anlegget blir satt i drift.

Entreprengrer skal gjores kjent med MTA og dette vedtaket.

Arealbruk utenfor de riggplassene og ledningstraseen som er markert pA MTA-kartet ma
forelegges NVE for arealet tas i bruk.

Hogst i forbindelse med riving av master skal begrenses sa langt det lar deg gjore. Men av
hensyn til sikkerhet i rivingsarbeidet, tillates hogst i en 40 m radius fra hvert mastepunkt i
den retning masten skal felles.

Tilrettelegging for naturlig revegetering skal brukes som grunnregel i
istandsettingsarbeidet. Der det er fare for erosjon kan tilsding eller planting benyttes, men
stedegne arter skal brukes.

Alle master og liner skal leveres pa godkjent mottak for deponering.

Dersom dere avdekker avvik som har medfort, eller kan medfere betydelig skade pa
miljoet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen mé ogsa angi hvilke
tiltak som er, eller vil bli iverksatt for & lukke avviket, hindre gjentakelser og avbete mulige
skader.
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NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten var godkjennelse. Planene gjelder riving av
anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget
ved senere tidspunkt.

NVE kan folge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.

Vi gjer oppmerksom pa at tiltakshaver mé serge for & skaffe seg nedvendige privatrettslige rettigheter
for anleggsarbeidene starter.

Bakgrunn

Statens vegvesen bygger ny veiforbindelse mellom Bergen og Qygarden kommuner (Sotrasambandet).
Deler av veitraseen kommer i konflikt med eksisterende 132/300 kV luftledning mellom Breivik og
Litlesotra transformatorstasjoner. I anleggskonsesjonen har BKK Nett AS tillatelse til & legge om denne
ledningen for & frigjere areal til den nye veien ved & rive eksisterende 132/300 kV luftledninger mellom
Breivik og Litlesotra og erstatte disse med jordkabler.

I september 2017 ble MTA-plan for omlegging av disse forbindelsene godkjent av NVE, og arbeid med
tunnelene og kabellegging startet hosten 2018. Riving av den eksisterende luftledningen var ikke
planlagt i tilstrekkelig detalj pa davarende tidspunkt, og ble ikke tatt med i MTA-planen.

MTA-planen som behandles i dette vedtaket beskriver riving av 132/300 kV luftledning mellom
mastepunkt nr. 41 i Breivik og mastepunkt 52 ved Litlesotra transformatorstasjon og svarer pa vilkaret i
anleggskonsesjonen om at riving av luftspennet mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner
skal beskrives i MTA-plan. Ledningstraseen gir gjennom industriomréder, boligomrader og
utmark/beite. Terrenget er kupert og mastene ligger ner veier. Det er noe utfordrende terreng enkelte
steder.

Figur 1: Oversiktskart over tiltaket. Linje som skal rives er markert i gront.

Horing

Det fremgar av MTA at planene som beskrives i gjeldende MTA-plan er gjort kjent for berorte
kommuner og grunneiere for innsendelse til NVE.

NVE sendte MTA-planen pé hering til Bergen og @ygarden kommuner og Statens vegvesen med tre
ukers frist den 02.09.2020. Ingen innspill var mottatt ved fristens utlep den 23.09.2020. Statens
vegvesen sendte anmodning om utsatt frist datert 21.09.2020, og fikk innvilget utsatt frist til 05.10.2020.

Statens vegvesen skriver i uttalelse datert 05.10.2020 at de ikke har noen merknader i saken.

NVEs vurderinger

NVE mener at konsesjonar gjennom arbeidet med MTA for riving av kraftledningen har laget en god
plan som ivaretar hensynet til miljo og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir
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minst mulig innenfor den konsesjonen som er gitt. For & sikre et godt sluttresultat er trafikksikkerhet og
begrenset arealbruk viktige fokusomrader.

Arealbruk og transport

Konsesjonzar skriver at deres mal er & begrense inngrep 1 miljo og landskap i forbindelse med riving av
kraftledningen. De skriver videre at de av den grunn ensker at opparbeidelse av riggplasser skal utferes
av entreprengren slik at de kan finne de beste lgsningene. Videre stér det:

Ndr entreprengren er engasjert, vil det kunne vurdere behov for mindre justeringer for d fi en bedre
landskaps- og miljotilpasning, evt. hensyn til grunneierens aktiviteter. Ved opparbeidelse kan det i
tillegg veere behov for d mellomlagre masser utenfor disse arealene. Noe vegetasjonsrydding/hogst mad
kunne pdregnes.

NVE etterspurte utfyllende informasjon om arealbruk i epost 06.10.2020, og konsesjonzr svarer i epost
12.10.2020 at entreprener er valgt. Det er vurdert at behovet for riggplasser er dekket i det opprinnelige
MTA-kartet og at det viser realistiske og tilstrekkelige arealer for det planlagte arbeidet.

Om transport skriver konsesjoner at der det er vesentlig risiko for terrengskade kan det gjennomfores
terrengforsterkninger. Dette kan besta i graving, tilrettelegging ved bruk av hogst, eller matter i spesielt
blete omrader. Videre skriver konsesjonar at all terrengskade som folger av terrengkjering skal
istandsettes for anleggsarbeidet ferdigstilles. Der terrengskade kan medfere erosjon eller endring av
vannveier skal skadene utbedres umiddelbart. I tillegg skriver konsesjonar at eventuelle nye kjerespor i
ledningstraseen skal meldes til NVE. NVE legger til grunn at dere folger opp disse punktene nar
anleggsarbeidet gjennomfores.

Konsesjonaer skriver at hogst og inngrep i ledningstraseen i forbindelse med felling av master blir
nedvendig for 4 sikre at fellingen foregar pé en trygg méte. I epost av 12.10.2020 skriver konsesjoner at
det er utfordrende & beskrive neyaktig hvor det vil bli behov for & hogge vegetasjonen da entreprengr ma
vurdere hvilken vei mastene skal felles. Det skrives videre at med en masteheyde pa 30-35 meter kan det
vaere behov for vegetasjonsrydding opp mot 40 m i den retningen masten skal felles. Det vil ikke ryddes
starre areal enn ngdvendig og det er i hovedsak lavvoksende vegetasjon som ma ryddes.

NVE vurderer at den presenterte lesningen er god, men understreker at arealbruk utover de arealer som
er markert pA MTA-kartet, riggplasser og ledningstraseen, ma forelegges NVE for det tas i bruk. Hogst i
tilknytning til riving av master skal begrenses s& mye som mulig, men NVE vil tillate hogst slik at
arbeidet med riving av master kan utferes pa en trygg méte. Vi vil derfor sette vilkir om at hogst 1 en 40
m radius fra hvert mastepunkt tillates, men at hogst skal minimeres sa langt det lar seg gjore.

Istandsetting

Konsesjonzr skriver at arbeidene skal gjennomferes med mél om at varige sér i terrenget skal
minimeres. Det skal tilrettelegges for naturlig revegetering, men pa erosjonsutsatte steder kan det bli
aktuelt med tilsding eller planting. Omrader som inngar i Statens vegvesens veiprosjekt vil ikke
istandsettes.

NVE vurderer at istandsettingsplanen er god. Det legges til grunn at naturlig revegetering brukes som
grunnprinsipp 1 istandsettingsarbeidet. Der det blir nodvendig med tilsaing eller planting skal stedegne
arter benyttes slik at endelig resultat blir sa likt det opprinnelige terrenget som mulig. NVE stiller derfor
vilkar om dette.
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Trafikksikkerhet og ncermiljo

Konsesjonar skriver at det i anleggsfasen vil vaere behov for transport av personell og utstyr mellom
riggplassene og mastepunktene. I tillegg beskrives det at linjen som skal rives pa flere steder krysser
gangveier og stier som er mye benyttet i de tettbygde strokene som omfattes av tiltaket. Konsesjonzr vil
sorge for informasjon til bererte og omgivelsene. Det er spesielt viktig at hensynet til myke trafikanter
blir ivaretatt, og NVE legger til grunn at dette gjores pa en god mate nar anleggsarbeidene
gjennomfores.

Avfallshdndtering

Master og liner som skal rives bestar av liner som skal senkes til bakken, klippes opp og leveres pa
godkjent mottak. Av de 11 mastene som skal rives er 9 av disse stdlmaster og 2 master er i limtre.
Stalmastene fraktes til riggplass for oppkapping, og leveres pa godkjent mottak. Avfallshandtering av de
to limtremastene er ikke beskrevet i MTA-planen. NVE setter derfor vilkar om at disse mastene ogsa
skal leveres pa godkjent mottak.

Kulturminner

Konsesjonar skriver at tiltaket ikke direkte berarer kjente fredede kulturminner. Dersom entreprener
kommer over ukjente kulturminner under anleggsarbeidet, plikter de a stoppe arbeidet og varsle
byggherre umiddelbart. NVE legger til grunn at dette folges opp.

Naturmangfold

Konsesjoner skriver at tiltaket ikke bererer registrerte naturtyper eller verneomrader og det er ikke kjent
om redlistede eller svartlistede arter bereres. NVE har den 22.10.2020 gjort et sek i Miljodirektoratets
naturbase. Dette sgket bekrefter at det ikke er registrert naturtyper eller verneomrader, radlistede eller
svartlistede arter som bergres av tiltaket.

De miljerettslige prinsippene i naturmangfoldloven er blitt vurdert i konsesjonsbehandlingen av tiltaket.
Den innsendte planen er innenfor de rammene som er vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke vurdert
tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i
konsesjonsbehandlingen.

Tilleggsopplysninger som dere mé vare oppmerksomme pa

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere, sa snart som mulig, om & orientere bererte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket.
Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal falge orienteringen. Kopi av underrettingen med
tilherende adresseliste skal sendes til NVE.

Krav om internkontrollsystem (IK-system)

Fra 01.01.2019 er det innfert krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom
endring i energilovforskrifta § 3-7. Det er utarbeidet en veileder for utarbeidelse av
internkontrollsystem. Denne er & finne pd NVE sine hjemmesider.

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1.1.2019, NVE forutsetter at dette er pé plass og at det
falges opp.



ﬁ Side 5

Plan- og bygningsloven

For anlegg for overforing eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter
energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det
for gjeldende anlegg verken er nedvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller
kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.

Nér anlegget er ferdig bygget, skal kommunen fa tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske
anlegg slik at kartdata pa enkel méte kan gjores tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3,
siste ledd.

Nodvendige tillatelser etter annet lovverk

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har
ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav.

For anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for & innhente nedvendige tillatelser etter annet
lovverk.

Klageadgang

Vedtaket kan paklages, se informasjon om rett til & klage pa siste side.

Med hilsen
Ingunn Asgard Bendiksen Oyvind Leirset
direktor seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

BERGEN KOMMUNE
FYLKESMANNEN I VESTLAND
NORCONSULT AS

STATENS VEGVESEN
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
OYGARDEN KOMMUNE
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Orientering om rett til 4 klage

Hvem kan klage pa vedtaket?

Hvis du er part i saken, kan du klage pd vedtaket. Du kan ogsa klage pa
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.

Hvor skal du sende klagen?

Du ma adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.

Frist for a klage

Fristen for & klage pa vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen a lope fra
den dagen du fikk eller burde ha fatt kjennskap til vedtaket.

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen for fristen loper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gatt mer enn 1 ar siden NVE fattet vedtaket.

Du kan fa begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fatt et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om & fa en
begrunnelse. Du mé be om begrunnelsen for klagefristen loper ut.

Hva skal med i klagen?

Klagen ber veaere skriftlig. I klagen mé du:
Skrive hvilket vedtak du klager pa.
Skrive hvilket resultat du ensker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.

I tillegg ber du begrunne klagen. Dette betyr at du ber forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.

Du kan fa se dokumentene i
saken

Du har rett til & se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for & fa innsyn i saken.

Vilkér for & ga til domstolene

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du ga til seksmal. Du kan bare g til
soksmaél dersom du har klaget pad NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.

Du kan likevel ga til seksmél dersom det har gatt 6 maneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsemmelse fra din side at klagen ikke er
avgjort.

Sakskostnader

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du segke om & fa
dekket vesentlige og nedvendige kostnader. Du méa sgke om dette innen 3
uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert pad forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.
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